

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО) в МБОУ «Кутанинская СОШ»

№ п/п	Мероприятие	Приме рные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО в 5-7 классах	май 2015	МВВ ТИН	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО	сентябрь 2015	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС ООО	Поэтапно, 2015- 2016 уч.год	Зам. Директора по НМР ТИН.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО	ИОП педагогических работников
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	май	Директор Никифоров КН	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО 5-7 кл	Совещание при директоре, протокол совещания
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО	май	Методический совет школы	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План
6	Семинар «Готовность школы к внедрению ФГОС ООО»	18.05.2015	Руководитель УМЦ Семенова ТБ	Определение уровня готовности школы к внедрению	отчеты-презентации

		Май 2015г		ФГОС ООО	
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	в течение года	Заместитель директора по НМР ТИН	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
8	Организация работы по разработке образовательной программы основного общего образования в соответствии с примерными образовательными программами	Сентябрь 2015г	ТИН МВВ	Создание ООП на 2015-2016 у.г.	Приказ о разработке ООП ООО
9	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	май 2015 г	Директор Заместитель директора по УВР МВВ ТИН	Наличие ООП ООО	Протокол ПС Приказ об утверждении ООП ООО
10	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематических планов педагогических работников на 2015-2016уч.г	май-июнь 2015	Учителя Директор Никифоров КН Заместитель директора по УВР	Наличие РП и календарно-тематических планов	Протокол ПС Приказ об утверждении рабочих программ
12	Организация взаимодействия учителей по обеспечению преемственности начального и основного образования в условиях реализации ФГОС	2014-2015 у.г. и далее	Заместитель директора по УВР МВВ РуководителиМО		План, протоколы
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу школы по ФГОС	позтапн о	Заместитель директора по УВР МВВ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета

14	Мониторинг введения ФГОС ООО	Весь период	Заместитель директора по НМР ТИН	Диагностические материалы	План контроля
15	Организация отчетности по введению ФГОС ООО	Весь период	Директор Никифоров КН		Отчеты

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ООО	Весь период	Заместитель директора по НМР ТИН	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План-график
2	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ООО	Весь период	Заместитель директора по НМР ТИН	Ликвидация затруднений	Протоколы

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО

1	Обеспечение обновления МТБ школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Директор Никифоров КН	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС ООО	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы.	Весь период	Директор Никифоров КН	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение школы печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Директор. Заместитель директора по УВР библиотекарь	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка

4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заместитель директора по НМР	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте школы «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заместитель директора по НМР Орлова И.В. Учитель информатики	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте школы «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО					
1	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО	в течение года	Директор	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте школы «ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС).	в конце учебног о года	Директор	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Размещение публичного отчета на сайте школы